INVESTIČNÍ STRATEGICKÉ PROJEKTY KK    -  NÁVRH NA ZPŮSOB ŘÍZENÍ VE FÁZÍCH PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY A REALIZACE


[bookmark: _GoBack]
Vedoucí projektu: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel KARP 

Vedoucí projektového týmu: …..KARP

Projektový manažer:….. KARP  spolupráci s  OŘP

Finanční manažer: KARP ve spolupráci s  OŘP

Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková- ORR


Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· ILAB? 
· Ostatní dle potřeby   




Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí OŘP

Vedoucí projektového týmu:  ….OŘP 
Projektový manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Finanční manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková

Spolupracující subjekt-KARP: Ing. Vlastimil Veselý a Ing. Jiří Červinka

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· ILAB? 
· Externisté- stavební práce apod.
· Ostatní dle potřeby   

· 

Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí OŘP

Vedoucí projektového týmu:  ….OŘP 
Projektový manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Finanční manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková

Spolupracující subjekt-KARP: Ing. Vlastimil Veselý a Ing. Jiří Červinka

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· ILAB? 
· Externisté- zpracování žádosti o dotaci/podkladů, technické PD apod.
· Ostatní dle potřeby   

· 

Vedoucí projektu: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel KARP 

Vedoucí projektového týmu: …..

Projektový manažer:….. spolupráci s  OŘP

Finanční manažer: Ing. Jana Bělohoubková ORR ve spolupráci s ……OŘP

Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· ILAB? 
· Externisté- supervize a konzultace předkládaného záměru (vazba na projekt Keramické školy)



Tým musí být od počátku a ve všech fázích složený z těchto odborů/aktérů (a to nejlépe i personálně shodnými): 
KARP	- dle zřizovací listiny budoucí provozovatel VTP a zároveň hlavní aktér iniciace inovačního prostředí v kraji
ORR 	- garant regionálního rozvoje a částečně i inovačního potenciálu v kraji  
OŘP	- řídí projekt ve vazbě na povinnosti EU (projektové  a finanční aktivity)
ILAB (?)	 - garance inovačního prostředí vzhledem ke statutu (vvi) a budoucí usídlenec v objektu

I. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF

IV. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OP JTF

II. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF

III. Realizace projektu- 
standardní realizace stavebních částí projektu

KRAJSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM



































KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ – KRAJSKÁ KULTURNÍ A KREATIVNÍ KANCELÁŘ – 4K






V. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OP JTF

IV. Realizace projektu- 
standardní realizace částí projektu

III. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF

II. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF




Vedoucí projektu: 4K, z.ú.

Vedoucí projektového týmu: 4K, z.ú.

Projektový manažer:

Finanční manažer: 

Vyžádaný pracovník OKPPLaCR: vedoucí odd. kultury/vedoucí OKPPLaCR

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Odbor školství mládeže a tělovýchovy
· Střední umělockoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o. KK  
· KARP, p.o. KK
· ILAB, v.v.i.
· P.O. KK v oblasti kultury
· ILAB, v.v.i.
· PROTEBE live, z.s.
· Mikroregion Sokolov východ
· CzechInvest
· KHKKK
· Inovační centrum INION, z.ú.
· ZČU
· ÚJEP
· Dům kultury Ostrov
· KAM – kancelář architektury Karlovy Vary
· KULTIVARY
· A další




Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Vedoucí projektového týmu:  Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury

Projektový manažer: pomoc z OŘP + externí subjekt

Finanční manažer: pomoc z OŘP + externí subjekt

Vyžádaný pracovník: 
Spolupracující subjekt – KARP: Kamila Krupičková

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Odbor školství mládeže a tělovýchovy
· Střední umělockoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o. KK  
· KARP, p.o. KK
· ILAB, v.v.i.
· P.O. KK v oblasti kultury
· PROTEBE live, z.s.
· Mikroregion Sokolov východ
· CzechInvest
· KHKKK
· Inovační centrum INION, z.ú.
· ZČU
· ÚJEP
· Dům kultury Ostrov
· KAM – kancelář architektury Karlovy Vary
· KULTIVARY
· A další

· 

· 

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí OKPPLaCR / Ing. Květa Hryszová, vedoucí OŘP

Vedoucí projektového týmu: OKPPLaCR (4K, z.ú)/OŘP 

Projektový manažer: specialista na EU fondy (4K, z.ú./OŘP)

Finanční manažer: specialista na EU fondy (4K, z.ú./OŘP)

Vyžádaný pracovník: 
Spolupracující subjekt – KARP: Kamila Krupičková

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Odbor školství mládeže a tělovýchovy  
· Střední umělockoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o. KK  
· KARP, p.o. KK
· ILAB, v.v.i.
· P.O. KK v oblasti kultury
· ILAB, v.v.i.
· PROTEBE live, z.s.
· Mikroregion Sokolov východ
· CzechInvest
· KHKKK
· Inovační centrum INION, z.ú.
· ZČU
· ÚJEP
· Dům kultury Ostrov
· KAM – kancelář architektury Karlovy Vary
· KULTIVARY
· A další
 

· 

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Vedoucí projektového týmu: Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury

Projektový manažer: AQE

Finanční manažer: AQE

Vyžádaný pracovník: 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· KARP, p.o. KK
· P.O. KK v oblasti kultury
· PROTEBE live, z.s.
· Mikroregion Sokolov východ
· CzechInvest
· Inovační centrum INION, z.ú.
· ZČU
· Dům kultury Ostrov
· KAM – kancelář architektury Karlovy Vary

















KRAJSKÝ BUSINESS PARK SOKOLOV  



I. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF

IV. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OPJTF

III. Realizace projektu- 
standardní realizace stavebních částí projektu

II. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF




Tým musí být od počátku a ve všech fázích složený z těchto odborů/aktérů (a to nejlépe i personálně shodnými): 
KARP	- hlavní aktér iniciace inovačního prostředí v kraji
ORR 	- garant regionálního rozvoje a částečně i inovačního potenciálu v kraji  
OŘP	- odborná podpora při řízení projektu (projektové  a finanční aktivity)







Vedoucí projektu: zatím není stanoveno/ OŘP ? 
Vedoucí projektového týmu: zatím není stanoveno 

Projektový manažer: zatím nestanoveno přesně
Finanční manažer: zatím nestanoveno přesně

Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková, Bc. Gabriela Donovová


Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Ostatní dle potřeby      




Vedoucí projektu: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel KARP 

Vedoucí projektového týmu:  Ing. Jiří Červinka

Projektový manažer: ??? specialista na EU fondy (OŘP ?)- zatím nestanoveno přesně
Finanční manažer: ?? specialista na EU fondy (OŘP?)- zatím nestanoveno přesně
Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková, Bc. Gabriela Donovová

Spolupracující subjekty:  ? )- zatím nestanoveno přesně

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externisté- zpracování žádosti o dotaci/podkladů, technické PD apod.
· Ostatní dle potřeby      



Vedoucí projektu: zatím není stanoveno/ OŘP ?

Vedoucí projektového týmu:   zatím není stanoveno
Projektový manažer: ??? specialista na EU fondy (OŘP ?)- zatím nestanoveno přesně
Finanční manažer: ?? specialista na EU fondy (OŘP?)- zatím nestanoveno přesně
Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková, Bc. Gabriela Donovová

Spolupracující subjekty:  ? )- zatím nestanoveno přesně

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externisté- zpracování žádosti o dotaci/podkladů, technické PD apod.
· Ostatní dle potřeby      








Vedoucí projektu: Ing. Jana Kaválková, vedoucí ORR 

Vedoucí projektového týmu: --.

Projektový manažer: --

Finanční manažer: --


Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externista –vypracování zjednodušené SP






















REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ KARLOVY VARY





II. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF


IV. Realizace projektu- 
standardní realizace stavebních částí projektu

III. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF

V. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OPJTF




Tým musí být od počátku a ve všech fázích složený z těchto odborů/aktérů (a to nejlépe i personálně shodnými: 
OŠMT 	- garant středního školství v KK
ORR 	- garant regionálního rozvoje a částečně i architektonického pojetí  
SUPŠ	- dle zřizovací listiny současný i budoucí provozovatel školy 
OI	- záruka kvalitního a racionálního provedení stavebních prací
OŘP	- řídí projekt ve vazbě na povinnosti EU (projektové  a finanční aktivity)









Vedoucí projektu: Ředitelka SUPS

Vedoucí projektového týmu: Ředitelka SUPS

Projektový manažer: externí firma (1. rok udržitelnosti), dále zástupce SUPŠKS K. Vary

Finanční manažer: externí firma (1. rok udržitelnosti), dále zástupce SUPŠKS K. Vary

Vyžádaný pracovník OŠMT: Ing. Stanislav Jambor
Vyžádaný pracovník OI: Šárka Drahokoupilová
Vyžádaný pracovník OKPPLCR: …
Vyžádaný pracovník ORR: …
Vyžádaný pracovník OŘP: …

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Ostatní dle potřeby   






Vedoucí projektu: Mgr. Monika Havlová, vedoucí OŠMT

Vedoucí projektového týmu (vzdělávací část): Ing. Stanislav Jambor, vedoucí odd. org., správního a škol. projektů
Vedoucí projektového týmu (stavební část): Ing. Tomáš Brtek – vedoucí OI

Projektový manažer: externí firma
Finanční manažer: externí firma
Vyžádaný pracovník OKPPLCR : …….
Vyžádaný pracovník ORR : …….
Vyžádaný pracovník OŘP: …

Spolupracující subjekt- SUPŠKS K. Vary 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externisté- zpracování žádosti o dotaci/podkladů, technické PD apod.
· Ostatní dle potřeby   
· 
· Ostatní dle potřeby   



Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí OI

Vedoucí projektového týmu (a zároveň projektový manažer I): Šárka Drahokoupilová

Projektový manažer: externí firma
Finanční manažer: externí firma

Vyžádaný pracovník OŠMT : Ing. Stanislav Jambor
Vyžádaný pracovník ORR : …….
Vyžádaný pracovník OKPPLCR : …..
Vyžádaný pracovník OŘP: …

Spolupracující subjekt- SUPŠKS K. Vary 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externisté- stavební práce apod.
· Ostatní dle potřeby   






Vedoucí projektu: Mgr. Monika Havlová, vedoucí OŠMT 

Vedoucí projektového týmu: Mgr. Monika Havlová, vedoucí OŠMT
Projektový manažer: OŠMT ve spolupráci s  OŘP
Finanční manažer: OŠMT ve spolupráci s  OŘP
Vyžádaný pracovník ORR: Ing. Jana Bělohoubková

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Ředitelka SUPŠKS K. Vary
· BeePartner a.s. – konzultant projektové fiše




















AGENTURA PRO TRANSFORMACI KARLOVARSKÉHO KRAJE








Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Vedoucí projektového týmu: Ing. Martin Ševic, vedoucí oddělení neinvestičních projektů

Projektový manažer: Ing. Karel Brandtl

Finanční manažer: Ing. Hana Čápová

Vyžádaný pracovník: 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· KARP, p.o. KK
· ORR
· APDM, p.o.
Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Vedoucí projektového týmu: Ing. Martin Ševic, vedoucí oddělení neinvestičních projektů

Projektový manažer: Ing. Karel Brandtl

Finanční manažer: Ing. Hana Čápová

Vyžádaný pracovník: 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· KARP, p.o. KK
· ORR 
· APDM, p.o.
Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Vedoucí projektového týmu: Ing. Martin Ševic, vedoucí oddělení neinvestičních projektů

Projektový manažer: Ing. Karel Brandtl

Finanční manažer: Ing. Hana Čápová

Vyžádaný pracovník: 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· KARP, p.o. KK
· ORR
· APDM, p.o.
Vedoucí projektu: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Vedoucí projektového týmu: Ing. Martin Ševic, vedoucí oddělení neinvestičních projektů

Projektový manažer: Ing. Karel Brandtl

Finanční manažer: Ing. Hana Čápová

Vyžádaný pracovník: 
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· KARP, p.o. KK
· ORR
· APDM, p.o.
V. Realizace projektu- 
standardní realizace částí projektu

IV. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF

VI. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OP JTF

III. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF


CENTRUM LÁZEŇSKÉHO VÝZKUMU



Vedoucí projektu: Ing. Jan Ludvík, ředitel ILAB
Vedoucí projektového týmu: specialista na projektový management z praxí tohoto rozsahu viz projekt CLV
Projektový manažer: specialista na EU fondy 
Finanční manažer: specialista na EU fondy 
Vyžádaný pracovník OKPPLaCR: Veronika Vodičková/Radka Maglia
Garant výzkumných projektů 1: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Garant výzkumných projektů 2: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Garant výzkumných projektů 3: Ing. Alina Huseynli, Bc. Věra Simeth
Spolupracující subjekt: ?
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Odbor životního prostředí – konzultant projektových záměrů
· Odbor zdravotnictví – konzultant projektových záměrů 
· Externisté – Fakultní nemocnice, Sokolovská uhelná, lázeňská zařízení v kraji, municipality v kraji, VŠ a další spolupráce při řešení dílčích projektů v projektu.
· Ostatní dle potřeby


Vedoucí projektu: Ing. Jan Ludvík, ředitel ILAB
Vedoucí projektového týmu: specialista na projektový management z praxí tohoto rozsahu viz projekt CLV
Projektový manažer: specialista na EU fondy 
Finanční manažer: specialista na EU fondy 
Vyžádaný pracovník OKPPLaCR: Veronika Vodičková/Radka Maglia
Garant výzkumných projektů 1: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Garant výzkumných projektů 2: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Garant výzkumných projektů 3: Ing. Alina Huseynli, Bc. Věra Simeth
Spolupracující subjekt: ?
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Odbor životního prostředí – konzultant projektových záměrů
· Odbor zdravotnictví – konzultant projektových záměrů 
· Externisté – zpracování žádosti o dotaci/podkladů apod.
· KHK KK – podpora při přípravě projektu
· Ostatní dle potřeby


Vedoucí projektu: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., výzkumná pracovnice ILAB 

Vedoucí projektového týmu: …..

Projektový manažer: Věra Simeth, projektová manažerka ILAB 

Finanční manažer: ? 

Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
Externisté – konzultace předkládaného záměru s AQE 
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a CR – konzultace projektu



Vedoucí projektu: Ing. Jan Ludvík, ředitel ILAB
Vedoucí projektového týmu: specialista na projektový management z praxí tohoto rozsahu viz projekt CLV
Projektový manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Finanční manažer: specialista na EU fondy (OŘP)
Vyžádaný pracovník OKPPLaCR: Veronika Vodičková/Radka Maglia
Garant výzkumných projektů 1: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Garant výzkumných projektů 2: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Garant výzkumných projektů 3: Ing. Alina Huseynli, Bc. Věra Simeth
Spolupracující subjekt: ?
Další přizvané subjekty/odbory a zdůvodnění jejich působnosti: 
· Externisté – zpracování žádosti o dotaci/podkladů apod.
· Ostatní dle potřeby



IV. Předprojektová příprava A- schválení strategického projektu v rámci OP JTF

VII. Udržitelnost projektu- udržitelnost projektu v souladu s OP JTF

V. Předprojektová příprava B-příprava projektové žádosti po schválení OP JTF

VI. Realizace projektu- 
standardní realizace výzkumných projektů


1

